

Dátum                                                                           Činnosť______________
Prípravná fáza:
26.9.2012               V rámci triednickej hodiny  sme sa dohodli na jednotlivých aktivitách  projektu 
                                a rozdelili sme si úlohy, tvorba harmonogramu.
27.9. -  6.10 . 2012 Tvorba pracovného mena našej skupiny, grafický návrh loga a tričiek.
28.9.2012                Oslovenie sponzorov a médií.
28.9.  - 7.11.2012   Tvorba web stránky pre účely projektu.
29.9. - 30.9.2012    Tvorba súhlasov  pre zákonných zástupcov žiakov s účasťou detí na akcii a ich 
                                fotografovanie pre účely nášho projektu.     
2.10. - 3.10.2012    Výroba plagátov k danej problematike  na niektorých hodinách TECH, VYU, INF.
4.10. - 5.10.2012    Príprava ankety pre rodičov žiakov a pozvánky pre žiakov 1.stupňa.
8.10. -18.10.2012   Odborná príprava:  účasť na konferencii v hoteli Hilton - Eset Security Day, 
                                štúdium dostupných stránok, komunikácia s odborníkmi.
19.10.- 21.10.2012 Príprava materiálov – brožúry pre deti a rodičov, PPT. Vyhodnotenie ankety.  
Týždeň projektov o bezpečnosti:
22.10. - 23.10.2012 Propagácia akcie prostredníctvom školského rozhlasu – príprava príhovoru.
                                Dokončenie  PPT- fotografie, tvorivých aktivít pre deti a ostatných materiálov
                                v rámci vyučovania. Príprava učebne výzdoba a technika.  Doplnenie web stránky.
                                Nácvik prezentovania PPT.
24.10. - 26.10.2012  Zábavno – súťažné dopoludnia pre 1. stupeň ZŠ Bernolákova 16, Košice. 
Záverečná fáza:
27.10. - 7.11. 2012  Vyhodnotenie projektu, cieľov  a príprava krátkeho filmu z akcií. Doplnenie 
                                       materiálov, fotiek a videa na web stránku. 
8.11.2012                       Zaslanie všetkých materiálov do súťaže.  
    Pripravila: Simona Machejová   8.A
                         
